

## AI Project Reporting Agent— Demo Output

### Proyecto: Data Lakehouse en Databricks

Generado con: Gemini 3.5 Flash + Python

5 reportes generados y enviados por mail en una sola ejecución

## [PM Digest] Avance del proyecto — Executive Status Report

### REPORTE DE ESTADO EJECUTIVO

Proyecto: Centralización de Datos - Databricks Lakehouse

Fecha: 6 de abril de 2026

Para: Carlos Méndez, Sponsor (COO)

De: Project Manager

Estado General del Proyecto: AMARILLO (Cronograma en alerta / Presupuesto controlado)

---

#### 1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto presenta un avance sólido en la unificación de nuestras fuentes de datos (CRM, ERP, Google Analytics). Hemos completado exitosamente la ingesta, limpieza y estandarización de los datos. Actualmente nos encontramos en la fase de Validación y QA (25% de avance) y finalizando el desarrollo de las tablas de negocio (Gold).

Registramos un retraso acumulado de 2 semanas en la fecha estimada de entrega final debido a dos factores ya controlados: demoras iniciales de TI en la entrega de accesos y una complejidad mayor a la prevista en la limpieza de datos del CRM. El presupuesto se mantiene alineado con las proyecciones y dentro de los márgenes de contingencia.

---

#### 2. ESTADO DE CRONOGRAMA E HITOS

- \* Iniciación y Diseño: 100% Completado.
- \* Configuración e Ingesta de Datos (Bronze y Silver): 100% Completado. Se integró exitosamente el historial extendido de Google Analytics.
- \* Desarrollo de Tablas de Negocio (Gold): 50% de avance. Estimamos finalizar esta semana (retraso de 2 semanas acumulado).
- \* Validación y Pruebas (QA/UAT): 25% de avance. Iniciadas las pruebas de consistencia de datos y las primeras sesiones de validación con usuarios.
- \* Fecha de Cierre y Go-Live (Hito H4): Reprogramada para el 8 de mayo de 2026

(originalmente planificada para el 24 de abril).

---

### 3. ESTADO FINANCIERO

\* Presupuesto Total del Proyecto: \$15,000 USD

\* Presupuesto Ejecutado a la Fecha: \$10,445 USD

\* Desviación Financiera: Sin desvíos significativos. Los costos adicionales por la complejidad del CRM (+\$200) y diseño (+\$200) fueron absorbidos por ahorros en otras tareas y uso de la contingencia aprobada. El proyecto se mantiene financieramente saludable.

---

### 4. RIESGOS CRÍTICOS Y MITIGACIÓN

\* Disponibilidad de Usuarios Clave (SMEs) para Pruebas (R07): Finanzas ya validó sus reportes exitosamente. Sin embargo, los líderes de Ventas y Marketing aún no han confirmado su agenda para las sesiones de aceptación (UAT). Si no se resuelven estas agendas esta semana, la fecha de Go-Live podría sufrir nuevos retrasos.

\* Calidad de Datos (R01): Durante las pruebas de integridad se detectaron 3 discrepancias menores entre las tablas del Lakehouse y el ERP. El equipo de ingeniería ya está aplicando las correcciones de lógica; este proceso es normal y está bajo control.

---

### 5. DECISIONES Y ACCIONES REQUERIDAS DEL SPONSOR (CARLOS MÉNDEZ)

Para asegurar la continuidad del proyecto y proteger la nueva fecha de entrega, requiero su apoyo en dos puntos clave:

1. Facilitar la disponibilidad de los líderes de Ventas y Marketing: Solicito su intervención para asegurar que asignen un espacio prioritario esta semana para validar sus respectivos módulos en las sesiones de UAT.

2. Definición sobre Solicitud de Cambio (CR03 - KPIs de Marketing): El área de Marketing solicitó incorporar métricas adicionales de CAC y LTV. Esto tiene un impacto estimado de +\$800 USD y +10 días de retraso en el cronograma. Mi recomendación es rechazar su inclusión en esta etapa y postergarlos formalmente para una Fase 2, evitando así comprometer aún más la fecha de salida a producción.

## [PM Digest] Avance del proyecto — Dashboard de avance

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO: DATA LAKEHOUSE DATABRICKS

Destinatario: Comité de Dirección (Steering Committee)

Fecha de Reporte: 03 de Abril de 2026 (Semana 11)

Estado General del Proyecto: [● AMARILLO]

\*Nota: Cronograma impactado con 2 semanas de desvío; presupuesto y calidad técnica bajo control.\*

---

### ### I. KPIs DE CONTROL (Semáforo)

| Dimensión | Estado | Indicador / Desvío | Comentarios Clave |  
| :--- | :---: | :--- | :--- |  
| Cronograma | [● ROJO] | +14 días de desvío | Fecha estimada de finalización: 08/05/26 (Planificada: 24/04/26). |  
| Presupuesto | [● VERDE] | USD 1,000 a favor | Ejecutado: USD 10,445 / Presupuesto Total: USD 15,000. |  
| Alcance | [● AMARILLO] | Cambio en evaluación | ERP acotado a 22 meses (aprobado). CR03 (KPIs Marketing) pendiente de decisión. |  
| Calidad | [● VERDE] | Gate Silver aprobado | Unity Catalog activo. Pipelines robustos con Serverless SQL mitigando costos. |

---

### ### II. AVANCE POR FASE

| Fase / Entregable | % Avance | Estado | F. Fin Plan | F. Fin Est. | Desvío / Notas |  
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |  
| F1: Iniciación y Diseño | 100% | Completado | 16/01/26 | 16/01/26 | Finalizado. Retraso de 1 semana en accesos IT fue absorbido. |  
| F2: Desarrollo de Pipelines | 60% | En curso | 13/03/26 | 03/04/26 | Demora acumulada de 2 semanas (IT accesos + calidad de CRM). |  
| F3: Validación y QA | 25% | En curso | 10/04/26 | 24/04/26 | Fase iniciada el 03/04. Detectadas 3 discrepancias Gold vs ERP. |  
| F4: Cierre y Entrega | 0% | Pendiente | 24/04/26 | 08/05/26 | Inicio supeditado al cierre de la validación y UAT. |

---

### ### III. RIESGOS CRÍTICOS Y MITIGACIÓN

- \* **\*\*Disponibilidad de SMEs para UAT (R07 - Activo/Alto):\*\*** Finanzas completó su sesión de validación, pero los líderes de Ventas y Marketing aún no confirman su agenda. Pone en riesgo crítico el cierre de la Fase 3.
- \* **\*\*Desviación de Lógica en Tablas Gold (R01 - Activo/Medio):\*\*** Identificadas 3 discrepancias de datos versus el ERP durante las pruebas de integridad. El Data Engineer ya se encuentra ajustando las reglas de negocio en Spark SQL.
- \* **\*\*Presión sobre el Cronograma por CR03 (R03 - Activo/Medio):\*\*** La solicitud de incorporar métricas de CAC y LTV (Marketing) sumaría 10 días de desarrollo adicionales, postergando la salida a producción a fines de mayo.

---

### ### IV. DECISIONES PENDIENTES (COMITÉ DE DIRECCIÓN)

1. **\*\*Definición de Cambio CR03 (KPIs CAC/LTV):\*\***
  - \* **\*Opción A (Recomendada):\*** Postergar el requerimiento para una "Fase 2 de Optimización" post Go-Live para no dilatar más el cronograma actual.
  - \* **\*Opción B:\*** Aprobar cambio. Requiere ampliación de USD 800 de presupuesto, 10 días de desvío adicional en cronograma y postergar fecha de entrega formal al 22/05/26.
2. **\*\*Facilitación de Agenda de Validadores (SMEs):\*\***
  - \* Se requiere soporte de los Sponsors del Comité para exigir la asignación prioritaria de 2 horas de los referentes de Ventas para completar las pruebas UAT entre el 10/04 y el 15/04.

### [PM Digest] Avance del proyecto — Daily stand-up

Daily Stand-up - Data Lakehouse Databricks

Hola equipo. Repaso rápido de estado de situación, asignaciones para hoy y bloqueos activos.

--- QUÉ SE COMPLETÓ ---

- Pipeline Silver (WBS 2.4): Finalizado al 100% (DE). El Gate de calidad Silver quedó habilitado sin desvíos de presupuesto.
- UAT Sesión 1 (WBS 3.3): Sesión con Finanzas completada al 100% (Analyst/PM).
- Configuración de alertas y auto-escalado (WBS 2.6): Completado (DevOps).

Serverless SQL habilitado y auto-terminación de clusters configurada a 30 minutos para mitigar R04.

--- TRABAJO PARA HOY ---

- Data Engineer (DE):

- \* Foco 1 (WBS 3.1): Corregir de forma prioritaria las 3 discrepancias detectadas en las tablas Gold vs el ERP para poder avanzar con QA.

- \* Foco 2 (WBS 2.5): Continuar con el desarrollo de Pipeline Gold (avance actual: 50%). Fecha estimada de finalización: 03/04. Nota: Mantener el código modular previendo posible aprobación de CR03.

- Analyst:

- \* Foco 1 (WBS 3.1): Continuar con las pruebas de integridad de datos Gold vs. sistemas fuente (avance actual: 40%). Validar los fixes del DE apenas estén desplegados.

- \* Foco 2 (WBS 3.3): Preparación técnica para la UAT Sesión 2 programada para el 10/04.

- DevOps:

- \* Standby para preparación de infraestructura de Pruebas de Stress y Performance (WBS 3.2). Esta tarea iniciará inmediatamente después de que se cierre WBS 3.1.

--- IMPEDIMENTOS Y BLOQUEOS ---

- BLOQUEO DE STAKEHOLDERS (WBS 3.3 / Riesgo R07): Los SMEs de Ventas y Marketing siguen sin confirmar disponibilidad para las sesiones de UAT. PM está escalando hoy con el Sponsor para evitar retrasos en el UAT global.

- CONTROL DE CAMBIOS (WBS 2.5 / Riesgo R03): El cambio CR03 (KPIs CAC/LTV de Marketing) sigue bajo evaluación financiera/técnica. No se inicia ningún desarrollo sobre estas métricas hasta la decisión formal en la semana 11.

Cualquier duda técnica con la lógica de las discrepancias de ERP, abrimos hilo en el canal de Slack de desarrollo. Buen día de trabajo.

## [PM Digest] Avance del proyecto — Showcase / Sprint Review

Estimado equipo,

Les compartimos un breve resumen del avance de nuestro nuevo Data Lakehouse y los pasos clave donde su participación es fundamental para asegurar el éxito de la solución.

### 1. LOGROS DE LA SEMANA

- Finalizamos la etapa de limpieza y unificación de los datos provenientes de CRM, ERP y Google Analytics.
- Iniciamos las pruebas de validación con los usuarios clave.
- Completamos con éxito la primera sesión de revisión con el equipo de Finanzas, validando la consistencia de los reportes financieros iniciales.

### 2. ¿QUÉ NECESITAMOS VALIDAR CON USTEDES?

- Finanzas: Continuar con el cruce detallado de datos para asegurar que no existan discrepancias en el cierre mensual.
- Ventas y Marketing: Necesitamos validar que los reportes de ventas y embudos de conversión reflejen exactamente la realidad de sus operaciones diarias.
- Adicionalmente, estamos evaluando la viabilidad de incorporar en esta etapa los nuevos indicadores solicitados por Marketing (Costo de Adquisición de Clientes - CAC y Lifetime Value - LTV).

### 3. PRÓXIMAS SESIONES Y AGENDA

- La próxima sesión general de validación (UAT) está programada para el viernes 10 de abril.
- Equipos de Ventas y Marketing: Les solicitamos por favor confirmar su disponibilidad en los turnos enviados para coordinar sus sesiones individuales previas al 10 de abril. Su feedback es el último paso antes de la salida a producción.

¡Muchas gracias por su compromiso para construir nuestra única fuente de verdad!

Saludos atentos,  
Project Manager de la Iniciativa



## [PM Digest] Avance del proyecto — Project Newsletter

Boletín de Avance del Proyecto: ¡Gran paso hacia nuestro Data Lakehouse!

Nos complace compartir con toda la organización un hito fundamental en nuestro camino de transformación digital: hemos completado con éxito el desarrollo y la unificación de nuestros flujos de datos clave (capas Bronze y Silver) en Databricks. Gracias al esfuerzo conjunto de nuestros ingenieros de datos, analistas y el equipo de DevOps, logramos centralizar e integrar la información de nuestro CRM, ERP y Google Analytics en una infraestructura moderna y automatizada. Este logro representa el corazón de nuestra solución, garantizando que los datos de la compañía ahora se procesan de manera automática y bajo rigurosas reglas de calidad.

¿Qué significa esto para el día a día de nuestro negocio? Estamos cada vez más cerca de eliminar las diferencias de reportes entre las áreas de Ventas y Finanzas, sentando las bases para liberar más de 40 horas mensuales de trabajo manual que hoy se destinan a la limpieza de planillas. Muy pronto, toda la organización contará con una única fuente de verdad, sumamente confiable y veloz, que nos permitirá tomar decisiones estratégicas en cuestión de minutos y nos preparará para dar el salto hacia la analítica predictiva y el aprendizaje automático.

Actualmente, el equipo se encuentra trabajando con gran entusiasmo en la etapa final de validación y pruebas de usuario junto a nuestros referentes clave para asegurar una entrega con los más altos estándares de calidad. Queremos felicitar y agradecer a todos los involucrados por su dedicación, talento y compromiso para superar los desafíos técnicos del camino. ¡El futuro de nuestras decisiones basadas en datos confiables está cada vez más cerca y nos llena de orgullo liderar este cambio juntos!